附件
城厢区木兰溪流域系统治理和片区开发建设重点项目2020年行动计划表
	序号
	项目

名称
	建设内容及规模
	建设  年限
	总投资
（万元）
	2020年工作目标
	项目   单位
	责任 单位
	责任人
	挂钩  领导
	备注

	
	
	
	
	
	计划  投资
（万元）
	年度进度计划
	季度推进目标
	
	
	
	
	

	一、流域治理工程

	（一）
	　
	水资源体系
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	莆田市城乡供水一体化工程
	  将规模化水厂管网延伸、老旧管网改造，农村供水推行“一户一表”改造，巩固提升农村供水安全，逐步实现全市城乡供水“同水质、同水价、同服务”的目标。
	2019-2023
	200000
	30000
	计划完成东海镇坪洋村、常太镇东太村等农村一户一表改造工作。
	一季度：完成预算、招投标；                   二季度：计划东海镇坪洋村、常太镇东太村农村一户一表管网改造工程动工建设；                          三季度：计划东太村农村一户一表管网改造工程基本完工；                                  四季度：计划完成东海镇坪洋村等农村一户一表改造等工作。
	莆田市城乡供水有限公司
	东海镇

常太镇
	刘都峰

沈海霞
	杨碧静

莫彩华
	（市属国企）续建项目

	2
	东圳水利枢纽引水配套工程
	工程起点为东圳分层取水预留分水口，终点为城港大道与东吴大道交叉处，设计引水流量为4.9m3/s,输水线路全长为42.751km，其中隧洞长9.714km,管道长33.037km
	2017-2022
	86625
	15000
	配合做好要素保障工作
	配合做好要素保障工作
	市供水

有限公司
	常太镇

霞林街道

区水利局
	沈海霞

胡彬伟

许庆明
	杨碧静

莫彩华
	（市属国企）续建项目

	（二）
	　
	水生态体系
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	重点生态区位商品林赎买项目
	  对重点生态区位内非国有的商品林进行赎买，实行集中统一管护，改善和提升其生态功能。
	2018-2020
	1500
	300
	  完成重点生态区位商品林赎买1000亩。
	一季度：做好重点生态区位商品林赎买宣传发动、报名组织和资格审核等工作。

  二季度：组织做好拟赎买地块的资产评估。

  三季度：协商赎买价格和起草合同协议。

  四季度：完成赎买总面积1000亩。
	区自然资源局
	区自然资源局
	林宇家
	郭国辉
	（市直）续建项目

	4
	木兰溪城厢区华亭段河道生态修复综合整治工程
	1、实施木兰溪两岸截污工程；

2、建设屿上—莆田西高速公路出口的200亩滨江生态休闲公园、木兰溪霞皋—西沙段300亩河滩湿地主题公园；

3、实施郑庄沟、西湖溪、长岭溪等木兰溪主要支流安全生态水系建设和清淤工程；

4、木兰溪畔环保应急池配套建设。
	2019-2020
	21500
	15000
	华亭镇西湖溪流域生态治理：实施河道包含西湖溪干流4.5km、濑厝溪支流2km、五云支流1.5km，河道总长度为8km。主要建设内容为：清淤、疏浚8km；新建生态堤防950米，生态护坡2400米，生态湿地3处，两岸生态绿化等；                          

  西许支流（长岭溪）郊尾至西许段安全生态水系建设项目：生态巡查步道2段（共2310m）、生态亲水节点2个、滚水坝加固3座、人行桥1座以及布置护岸林带1段（共504m）及截污工程（铺设排污管道1820m，检查井66处）等
	一季度：推进木兰溪两岸截污工程；实施郑庄沟；推进西湖溪、长岭溪安全生态水系项目。                          

  二季度：截污工程基本完工；郑庄沟完工。  

  三季度：西湖溪、长岭溪安全生态水系项目完成50%。

  四季度：西湖溪、长岭溪安全生态水系项目基本完工。
	区住建局

华亭镇
	区住建局华亭镇

华林经济开发区  
	陈  攀

苏顺琪

詹雄志
	郭国辉张伟国
	续建项目

	（三）
	
	水环境体系
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	城乡污水管网一体化工程
	  完善城镇污水主次干管建设，至2020年底基本完善木兰溪沿线城市建成区污水主干管网。
	2019-2020
	14300
	5000
	  新建城区污水主干管5公里。
	  一季度完成剩余工程量的25%；二季度剩余工程量的50%；三季度剩余工程量的75%；四季度完成所有工程量。
	区住建局
	区住建局
	陈  攀
	郭国辉
	（市直）续建项目

	6
	城厢区污水治理项目
	  城厢区农村污水治理涉及88个行政村，通过新建污水管网及新建改造三格化粪池进行农村污水治理。
	2019-2020
	40000
	25000
	  完成全部三格化粪池建设及95%污水管网铺设；全面竣工验收，投入使用。
	上半年完成全部三格化粪池建设及95%污水管网铺设；下半年全面竣工验收，投入使用。上半年完成全部三格化粪池建设及95%污水管网铺设；下半年全面竣工验收，投入使用。
	城厢生态环境局、

华亭镇常太镇灵川镇东海镇
	城厢生态环境局

华亭镇

常太镇

灵川镇

东海镇
	陈金洪

苏顺琪

沈海霞

林  根

刘都峰
	杨碧静
	续建项目

	7
	北渠截污管改线工程
	  新建DN800管由南园路（学园路至北渠桥头）两端将污水收集至胜利路口，再沿胜利路流至荔枝公园步道，最后沿步道接至北渠原倒虹井处，全长约1.2公里。
	2019-2020
	900
	900
	  完成项目建设并投入使用
	  一季度：完成施工招标。

  二季度：组织施工进场，现场完成约400米。

  三季度：现场累计完成约900米。  

  四季度：现场累计完成约1.2公里，项目扫尾。
	区住建局
	区住建局
	陈  攀
	郭国辉
	（市属国企）续建项目

	8
	绶溪公园提升工程
	  绶溪公园面积约5759亩，将开展水环境提升、村庄整治等工作，修缮一批历史文化名居、古厝，改善人居环境，建成一个集休闲、文化、娱乐、度假等功能的复合型城市综合性公园。
	2016-2023
	1080000
	10000
	  完成征迁任务。
	  完成征迁任务。
	莆田市城市园林服务有限公司
	区住建局

龙桥街道
	陈  攀

宋朝阳
	郭国辉

郑松青
	（市直）续建项目

	9
	下磨溪污水管道扩容及分流工程
	  下磨溪污水管道扩容及分流工程，新建DN1000管代替原下磨溪沿线DN800管，在胜利路至擢英中学段新建DN1000管道进行分流，全长约1.2公里。
	2019-2020
	1000
	950
	  完成项目建设并投入使用
	  一季度：完成施工招标，施工进场。

  二季度：现场完成约500米。

  三季度：现场累计完成约500米。  

  四季度：现场累计完成约1.2公里，项目扫尾。
	莆田市闽中水处理公司
	区住建局

凤凰山街道
	陈  攀

徐达威
	郭国辉

李文杰
	（市属国企）新增项目

	10
	木兰溪下游水生态综合治理与修复项目
	  木兰溪下游水生态综合修复与治理项目，工程总投资暂估27.5亿元，包含木兰溪下游生态廊道（濑溪至宁海闸）水生态修复提升工程；下游南北洋绿心河网水系、湖泊生态修复和综合治理工程；建设木兰水利风景区工程。
	2020-2025
	225000
	2900
	配合完成项目可研初设报批工作。
	  配合完成项目可研初设报批工作。
	莆田市生态水系建设投资管理有限公司  
	区水利局
	许庆明
	杨碧静
	（市属国企）新增项目

	11
	木兰溪支流（延寿溪）河道生态修复综合整治工程
	  溪北溪段整治工程综合治理河长4km，莒溪段整治工程综合治理河长3km，洋西溪段补水工程。
	2020-2021
	11000
	5000
	  溪北溪、洋西补水完工；莒溪段部分完工。
	  一季度：前期手续办理；

  二季度：招投标等相关手续办理；

  三季度：开工建设。                   

  四季度：溪北溪完工、洋西补水完工、莒溪段部分完工。
	常太镇龙桥街道
	常太镇

龙桥街道
	沈海霞

宋朝阳
	莫彩华
	新增项目

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（四）
	　
	水安全体系　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	二、木兰片区开发建设工程

	1
	木兰陂世遗公园工程（二期）
	  仙度段建设堤线总长41.2建设木兰陂世遗公园，阐述木兰陂的“筑陂”文化渊源，展示木兰陂世界灌溉遗产名片。二期建设面积约105.82公顷。
	2020-2023
	20000
	1000
	  完成征迁任务。
	完成征迁任务
	莆田市生态水系建设投资管理有限公司  
	区水利局

霞林街道
	许庆明

胡彬伟
	李文杰

杨碧静
	（市属国企）续建项目

	2
	木兰湖公园
	  木兰湖儿童公园位于木兰溪旧河道孤岛，对原有生态进行修复提升，用地面积约187244平方米。
	2019-2021
	17569
	5000
	配合做好要素保障工作
	  配合做好要素保障工作
	中建木兰公司
	区住建局

霞林街道
	陈  攀

胡彬伟
	杨碧静
	（市属国企）续建项目

	3
	木兰溪（城厢区）文化旅游配套工程
	  城厢区滨江北路：呈东西走向，东起木兰陂公园旁屿上路，西至樟林大桥桥下。滨江北路段全长1800米，道路规划红线宽度为16-30米。                      

  木兰溪码头、公园等文化旅游配套工程：一期拟建设游客服务中心、3个码头、滨江路、防风港及观光栈道等沿岸基础配套设施，以木兰溪的游船为纽带，把木兰陂、码头、水文站串联起来。
	2021-2024
	18000
	200
	  完成游船购置
	完成游船购置，开展项目前期工作。
	莆田木兰旅游服务有限公司
	区文旅局水利局

华亭镇
	许淑珍

许庆明

苏顺琪
	李文杰杨碧静
	（市属国企）续建项目

	4
	霞皋八卦村修缮保护工程
	  东至霞皋市场，西到顺达沟，南靠木兰溪，北依华林路，对霞皋八卦村古民居进行保护、修缮，打造文化名村。
	2020-2022
	20000
	5000
	完成村庄规划、土地报批。             

完成征迁，基建手续办理，年底动工建设。
	上半年完成村庄规划、土地报批；下半年完成征迁，基建手续办理，年底动工建设。
	华亭镇
	华亭镇
	苏顺琪
	陆建琪

李文杰
	续建项目

	5
	万达南片区改造
	  占地115亩，建设25万㎡。
	2020-2023
	195000
	60000
	开展前期手续办理，开工建设。


	  一季度：前期手续办理。

  二季度：前期手续办理。               

  三季度：招投标等相关手续办理。

  四季度：开工建设。
	区经发公司
	霞林街道
	胡彬伟
	肖志雄

陈国忠
	新增项目

	6
	月塘南片区改造（一期、二期）
	项目一期：先启动的改造范围东至筱塘南街，西至荔城南大道，北至新梅路，南至莆阳西路。一期总用地面积约156亩，涉及拆迁户约286户，拆迁总建筑面积约13万㎡。项目一期拟建设安置区占地面积约22亩，拟建设安置房总建筑面积约8.4万㎡；拟出让土地约75亩。

项目二期：才子片区改造范围东至学园南街；西至筱塘南街；南至莆阳西路；北至规划南门西路，以及天妃酒店及周边地块。二期总用地面积108亩（备注：才子印务及周边约56亩，天妃酒店及周边出让地块约52亩），拆迁民房总建筑面积约5.0万㎡。二期拟建设安置区占地面积约22亩，拟建设安置房总建筑面积约6.5万㎡。
	2019-2022
	190000
	60000
	  完成房屋征迁、出让地块挂牌及安置房动工建设等工作。
	第一季度：完成天妃饭店征收签约及旧筱塘变电站10kv电缆线等迁移。

第二季度：新变电站投入使用，基本完成旧筱塘变电站拆除；组织拆除天妃饭店。

第三季度：完成一期宜来温泉签约、房屋拆除及天妃饭店扫尾拆房。办理一期安置房相关前期手续。完成二期房屋征收扫尾工作。

第四季度：一期安置房挂标并动工建设。完成二期有关企业资产征收工作及房屋拆除；并办理二期安置房相关前期手续。


	凤凰山街道、

区住建局

区经发公司
	凤凰山街道

区住建局

区经发公司
	徐达威

陈  攀

陈元培
	黄美光

林少敏

黄斌华
	续建项目

	7
	坂头东片区改造
	  地块一用地23亩，总建筑面积56262.38㎡建设5幢安置房建设。               

  地块三占地25.31亩，建筑面积6万㎡，建设4幢安置房。
	2020-2022
	58800
	16000
	  地块一完成桩基工程施工、地下室施工、部分主体施工。           

  地块三开展前期手续办理，开工建设。

  
	地块一：一季度桩基工程施工；二季度地下室施工；三季度主体一至三层施工；四季度主体4至15层施工。             

地块三：一季度前期手续办理；二季度：前期手续办理及开工；三季度：主体建设；四季度主体建设。
	区经发公司、

莆田盈龙投资有限公司
	霞林街道
	胡彬伟
	肖志雄
	新增项目

	8
	顶墩下黄片区整村改造
	  总规划占地面积56440.93㎡，总建筑面积约248388.31㎡，本项目分为A1、A2、A4、A5四块地块，共建设14栋安置房。
	2020-2023
	74500
	20000
	开展前期手续办理，开工建设。


	  一季度：前期手续办理。            

  二季度：开工建设。                                  

  三季度：主体建设。                   

  四季度：主体建设。
	区经发公司
	霞林街道
	胡彬伟
	肖志雄
	新增项目

	三、治理管护措施

	1
	深化河湖长制监管及智慧河流系统建设
	  全面落实河湖长制，实行“双河长”，进一步健全机制，强化督查，确保河湖长制工作“见河长、见行动、见成效”。建设智慧水利平台，推进河长制信息化工作。
	2019-2020
	　
	　
	运用市河长办建成的河长制平台，推进河长制信息化工作。
	　
	区河长办
	区河长办
	许庆明
	杨碧静
	　

	2
	城乡供水一体化工程运行管理机制
	  建立健全城乡供水一体化工程运营管理机制。
	2019-2021
	　
	　
	实行标准化建设，完善运营管理机制，完成民营水厂整合。
	　
	区水利局
	区水利局
	许庆明
	杨碧静
	　

	3
	木兰溪全流域清四乱工作
	  开展流域内乱占、乱采、乱堆、乱建行为排查和全面清理。
	2019-2020
	　
	　
	深入推进河湖“清四乱”工作，全流域进行再摸排再整治，对2018年以来的涉河审批项目进行回头看。
	　
	区水利局
	区水利局
	许庆明
	杨碧静
	　

	4
	巩固水源地保护“四道防线”机制
	巩固水源地保护“四道防线”机制。
	2019-2020
	　
	　
	完善巩固推广机制。
	　
	城厢生态环境局
	城厢生态环境局
	陈金洪
	杨碧静
	　

	5
	畜禽养殖、化肥等农业面源污染防治
	   制定常态化巡查监管方案，完善“村周巡查、镇月检查、区季督查、市抽查”的四级工作机制，做到“两断三清”和“应拆尽拆”。加大对保留规模畜禽养殖场的日常监管；督促指导养殖场升级改造养殖设施，减少污染物排放；对存有疑似偷漏排问题的，移交环保部门处理，确保木兰溪流域畜禽养殖零污染。实施化肥、农药零增长减量化行动。
	2019-2020
	　
	　
	实施化肥、农药零增长减量化行动，化肥、农药使用量比上年减少2%以上。继续执行畜禽养殖“反弹复建”长效监管，督促各县区落实常态化巡查检查和及时查处机制，进一步巩固畜禽养殖污染整治成效；贯彻落实畜禽粪污资源化利用整市推进方案，进一步提升全区畜禽养殖废弃物资源化利用水平，实现年度畜禽粪污综合利用率达90%以上，规模养殖场设施装备配套率达100%目标任务。
	　
	区农业农村局
	区农业农村局
	肖建耀
	杨碧静
	　

	6
	严控工业污染，取缔“小散乱污”企业
	  完成流域汇水区域内“小散乱污”企业整治，确保企业污水全部接管或自行处理达标排放。
	2019-2020
	　
	　
	巩固治理成果，长效管理，防止反弹。
	　
	城厢生态环境局
	城厢生态环境局
	陈金洪
	杨碧静
	　

	7
	木兰溪流域水环境监管能力建设
	  在木兰溪干流及其主要汇水支流及南北洋河网内河建设简易水质自动监测站18座。
	2019-2020
	　
	　
	市级统筹。
	　
	城厢生态环境局
	城厢生态环境局
	陈金洪
	杨碧静
	　

	8
	巩固生活垃圾长效保洁机制
	  在全流域范围内的沿岸村庄巩固和提升生活垃圾长效保洁机制，有条件的重要区域推广日清日结模式。
	2019-2020
	　
	　
	保持生活垃圾治理机制常态化运行。
	　
	区环卫处
	区环卫处
	陈志锋
	杨碧静
	　

	9
	强化立法保护
	  推进全流域内水源地、河道岸 岸线等重要敏感区域立法。
	2019-2020
	　
	　
	配合上级部门开展工作。
	　
	城厢生态环境局、

区自然资源局
	城厢生态环境局

区自然资源局
	陈金洪林宇家
	杨碧静
	　

	10
	加强空间管控
	  强化木兰溪全线水生态空间分区分类管控，并纳入“多规合一“平台，严格管控木兰溪及支流蓝线和绿线，建筑控制线，打造“一溪两岸”的滨水城市典范。
	2019-2020
	　
	　
	结合木兰溪全域综合整治，纳入国土空间总体规划和“多规合一”平台予以监管实施。
	　
	区自然资源局、住建局水利局
	区自然资源局

区住建局

区水利局
	林宇家

陈  攀

许庆明
	杨碧静
	　




