
区委、区政府2016年为民办实事项目进展情况一览表

	序号
	项目

名称
	内容和目标
	进  展  情  况
	承办单位

	
	
	
	至9月10日进展
	最新进展
	主办
	协办

	1
	深化精准扶贫实施造福工程
	完成造福工程（含偏远自然村整体搬迁）300户1000人，每户至少完成一层封顶。其中五云村105户，万坂村50户，宫利村50户，坪洋村95户。
	已完成投资1000万元。五云村105户均已动工，一层封顶90户；万坂村50户，已动工48户，一层封顶30户；宫利村50户已完工；坪洋村一期安置土地平整已完成，旧村复垦省里已批复，安置区项目已完成备案，地灾评估及环评手续均已完成。
	已完成投资1160万元。其中，五云村105户已全部动工，一层封顶105户；万坂村50户已动工48户，一层封顶32户；宫利村50户全部已搬迁住新房；坪洋村拆旧32座复垦45亩，安置区土地平整已完成，旧村复垦手续已上报国土部门，西头安置区完成备案，地灾评估及环评手续已完成办理，正在图审，预计10月底前可以动工建设安置房。
	农业局

各  镇
	发改局

财政局

住建局

国土分局

规划分局

民政局

民宗局

卫计局

残  联

	2

2


	强村行动工程

强村行动工程


	集体经济空壳村“脱壳”。设立“强村行动”专项基金，用于扶持村级集体经济空壳村，策划生成投资收益高、见效快、稳定性好的集体产业，发展壮大村级集体经济，力争到2016年底消除集体经济空壳村30个(村集体年收入五万以上，凤凰山街道3个，华亭镇11个，常太镇7个，灵川镇5个，东海镇4个）。

集体经济空壳村“脱壳”。设立“强村行动”专项基金，用于扶持村级集体经济空壳村，策划生成投资收益高、见效快、稳定性好的集体产业，发展壮大村级集体经济，力争到2016年底消除集体经济空壳村30个(村集体年收入五万以上，凤凰山街道3个，华亭镇11个，常太镇7个，灵川镇5个，东海镇4个）。


	凤凰山街道：白洋村旧村拆除补偿土地复垦设计方案已上报省国土厅待批复；新建区土地已预征76%，准备土地平整。林桥村溪道整治工程即将完工，路灯正在安装。朱坑村拟打造枫叶主题公园景观，特色农家乐12亩已完成征地拆迁。华亭镇：云峰、埔柳、宫利、西沙、华亭社区等村居已实现了“空壳村”脱贫。常太镇：东青村联营建设农民农耕休闲公园，村集体已增收40万元；外东坪村与复茂饼家共建，村集体已增收2万元，预计共可增收10万元；金川村拟于9月份通过土地复垦村财收益20万元。灵川镇：径里村、桂山村幸福家园土地复垦已完成，等待省级初审；何寨社区农贸市场经营，出租摊位80个以上，收取摊位费约15万元/年，已出租38个摊位，收取7万元；何寨机砖厂书峰村路口闲置土地大约18亩土地用于花圃租用，正在洽谈；太湖村园区征地湄洲湾电塔征用收入大约40万，骨灰堂已完成建设；青山村原青山小学租金20万元/年。东海镇：东朱村今年充分利用东朱工业园区征迁时预留给村集体的20亩闲置土地进行公开招标出租，于2016年3月21日开标，中标价为16.21万元，每年村集体可增加收入16.21万元以上；东沙村旧村改造已完成总平设计等前期相关手续；房屋丈量已全部完成；已同意征迁312户，同意率达92.58%。
	华亭镇:云峰、宫利、前柳村结合“幸福家园”项目建设，实施土地拆旧复垦，以每亩约37-43万元转让用地增减挂钩指标，每亩约30%可作为村级集体经济收入，实现了“空壳村”脱贫；埔柳村利用土地流转、出租等进行规模化、集约化经营，建设城厢花卉世界，引进绿丰花卉公司，通过入股或收取租金的方式，实现了“空壳村”脱贫；西沙村、华亭社区，结合园区建设、片区改造方式，利用商铺门面、仓储设施、厂房物业等，通过租赁承包等方式，村级集体获得经济收入，实现了“空壳村”脱贫；西许村将山地承包给碧水源公司，通过入股方式每年获得约10%的股份，同时在三紫路两边的土地承包经营农家乐，实现了“空壳村”脱贫。濑溪村将旧村部出租，每年收入约4万元；同时入股福宝陵园，每月收入月3万元，实现了“空壳村”脱贫。常太镇：金川村通过土地复垦村级收入20万元，松峰村库区征迁旧村部赔偿款村级收入114万元，照车村库区征迁村集体林果地赔偿款村财预计可收入230万元。凤凰山街道、灵川镇、东海镇：没有新进展。
	组织部农业局民政局各  镇

（街道）

组织部农业局民政局各镇

（街道）


	财政局

发改局

一体办

国土分局

规划分局住建局

财政局

发改局

一体办

国土分局

规划分局住建局



	3

3


	综合环境治理工程

环境综合治理工程


	东圳库区一级保护区迁搬工程


	内容包括环库公路以下群众搬迁安置、启动库滨缓冲带、退耕（果）还林还草、围网封闭等项目。有序推进搬迁范围区群众房屋的搬迁及农田、果林等征用工作，完成被搬迁房屋的认定、签约及安置房选房等工作，基本完成搬迁范围内果林地征用及补偿款发放工作；推进安置房建设工作，完成基础土石方开挖及地下工程的施工，完成各栋建筑物主体施工工程。


	已完成投资45155.08万元，占年度计划总投资的75.26%。一是房屋搬迁：签订房屋面积确认书571户，完成已丈量户数的89.07%，确认房屋面积180540平方米；已签订货币补偿安置搬迁协议书127户，确认货币安置补偿面积22734平方米，需补偿货币10801.87万元，已发放货币安置补偿款124户10460.11万元，已发放购房补贴款14户168.55万元。二是土地征收：已丈量田地、果林22000宗，面积11193.01亩，利车、坑洋、岭下、长基、松峰、南川、东太等7个村土地补偿款已发放到位。三是安置区建设：现场土石方开挖搬运已完成工程量约80%，基础工程正在施工，3栋楼独立基础已完成，1栋楼完成一层主体建设。
	已完成投资54452.48万元，占年度计划总投资的90.75%。一是房屋搬迁：签订房屋面积确认书572户，完成已丈量户数的89.24%，确认房屋面积180824平方米；已签订货币补偿安置搬迁协议书128户，确认货币安置补偿面积22905平方米，需补偿货币10826.55万元，已发放货币安置补偿款124户10410.17万元，已发放购房补贴款14户168.55万元。二是土地征收：已丈量田地、果林22000宗，面积11193.01亩，利车、坑洋、岭下、长基、松峰、南川、东太、洋西等8个村7333.02亩28234.4万元土地补偿款已发放到位。三是安置区建设：现场土石方开挖搬运已完成工程量约80%，基础工程正在施工，5栋楼独立基础已完成，2栋楼完成二层主体建设。
	东圳水库水环境综合治理湖滨缓冲带治理工程指挥部


	常太镇

龙桥街道

住建局

国土分局

前期办

水务局

农业局

环保局

教育局

公安分局



	
	
	库区生活污水治理工程
	主要收集和处理常太镇长基、东青、东太、常太等4个村的生活污水。计划建设生活污水管网5公里（其中，长基村0.5公里、东青村2公里、东太村2公里、常太村0.5公里）和小型污水处理站2座。
	因设计变更，长基、东太、东青、常太4个村正在图审。
	4个村图审工作已经完成，已转入财审阶段，预计10月份完成预算招标工作，11月份开工建设。
	常

太

镇
	住建局

环保局

水务局

规划分局

国土分局

财政局

	
	
	九龙谷景区污水处理工程
	建设污水深度处理设施及管网收集，计划建设污水管网5公里，小型污水处理站3座。
	总投资303万元，已完成投资135万元，拟于10月份完工。3座小型污水处理站，分别为酒店区域、大门公厕、妈祖阁公厕污水项目。酒店区域污水项目土建已完工，正在安装设备；大门公厕、妈祖阁公厕污水项目因台风“尼伯特”被暴雨冲毁，现已完成受损部位的清理与抢修；大门公厕土建工程已完成工程量的50%，妈祖阁公厕土建工程已完成工程量的33%。
	已完成投资总额约为150万元。九龙谷酒店区域污水项目土建已完工，设备正在安装。由于景区近期遭受台风的影响，道路塌方工程抢修等正在持续开展，污水项目进度滞后，计划污水处理项目拟于10月底完工。
	九龙谷管委会

住建局环保局
	水务局

规划分局

国土分局财政局

常太镇

	4
	小型农田水利建设工程
	城厢区小型农田水利重点县建设项目整治河道3条海头溪、团结溪、渡里溪，清淤长度4.216公里，新建护岸6.796公里，改造灌溉渠道3.0公里。2015年底完成项目前期并动工，确保2016年6月底完成主体，7月底完成验收。
	东海镇团结溪：已运载土石方约5800立方米，完成护坡彻石760米，约占形象进度57%。东海镇海头溪：因涉及线路变更调整和征迁进度滞后，正在土地及果树征迁，补偿款边造册边发放，已发放188万元，地面物加快清理，拟于9月动工建设。常太镇渡里溪：河道清淤工程已完成工程量的75%，完成基础一级挡墙，正在实施二级挡墙。
	东海镇团结溪：已运载土石方约6400立方米，完成护坡彻石820米，约占形象进度65%。东海镇海头溪：补偿款（东海村段）已基本发放到位，施工队已进场组织开挖清理地面物。常太镇渡里溪：河道清淤工程已完成工程量的85%，完成基础一级挡墙，正在实施二级挡墙。
	东海镇

常太镇
	水务局

财政局

	5


	校园建设


	实施中小学校安扩容工程
	2016年中小学校安工程项目1个，即逸夫实小教学综合楼，建筑面积5400平方米；扩容工程项目1个，即太平小学教学综合楼，建筑面积4100平方米。
	已完成投资1115万元，完成年度计划53.3%。太平小学教学综合楼已完成基础梁，正在二层主体施工；逸夫实小教学楼正在基础施工。
	已完成投资1388万元，完成年度计划66.4%。太平小学教学综合楼正在六层主体施工；逸夫实小教学楼正在基础圈梁施工。
	教

育

局


	财政局

发改局

住建局

环保局

规划分局国土分局人防办

地震办



	
	
	加快公办幼儿园建设
	建设华亭第二中心幼儿园教学综合楼，建筑面积4038平方米。
	已完成投资180万元，完成年度计划26.3%。华亭第二中心幼儿园教学综合楼已完成基础梁，正在一层主体施工。
	已完成投资315万元，完成年度计划46%。华亭第二中心幼儿园教学综合楼正在三层主体施工。
	
	

	6
	农村

道路提升工程
	自然村道路硬化项目
	全区自然村道路硬化完成10公里，设计路幅宽不低于3.5米，长度不低于300米。
	已完成投资750万元。7.443公里道路已完成硬化验收。
	已完成投资800万元。8.243公里道路已完成硬化验收。
	交

通

运

输

局
	各镇

（街道）

	
	
	农村道路安保工程
	全区农村道路安保预计完成10公里，针对辖区内临水临崖路段进行安保设计施工。
	已完成投资85万元。完成安保工程5公里，剩余5公里施工图设计图纸修编已完成，正在预算编制。
	已完成投资85万元。安保工程已完成5公里，剩余5公里已完成施工图设计文件修编,正在工程预算价财政审核。
	
	

	7


	加快城乡社会保障建设


	城乡居民社会养老保险
	城乡居民基础养老金发放人数预算49243人，每人年发放1200元;“长缴多得”2016年养老金预计发放24500人，预算发放养老金86万元。丧葬补助金发放人数预算1500人，每人发放2000元。个人缴费补贴预算109680人，根据个人缴费档次，政府对参保人给予每人年补贴30～100元；计生对象缴费补贴预算10487人，每人年补贴20元。财政为特殊群体代缴预算4298人，每人年代缴100元。
	至8月底，城乡居民养老金共为49684人发放养老金3667.48万元，其中：养老金发放3423.75万元，退保发放67.6万元，被征地保障金发放10.72万元，丧葬金补助1045人发放165.41万元。个人缴费补贴107985人，补贴金额353.52万元。计生对象缴费补贴10397人，补贴金额20.81万元。为特殊群体代缴3789人，补贴金额37.89万元。2016年实行长缴多得激励政策，已为20820人发放补贴58.06万元。
	至9月底，城乡居民养老金共为50125人发放养老金4125.35万元，其中：养老金发放3862.4万元，退保发放71.22万元，被征地保障金发放12.04万元，丧葬金补助1129人发放179.69万元。个人缴费补贴108167人，补贴金额354.35万元。计生对象缴费补贴10403人，补贴金额20.84万元。为特殊群体代缴3813人，补贴金额38.13万元。2016年实行长缴多得激励政策，已为21228人发放补贴66.2万元。
	人

社

局
	财政局

民政局

卫计局

残  联

各  镇

（街道）

	
	
	扶残助残工程
	居家养护补助，为150名精神、智力残疾人或其他类别重度残疾人补助居家护理费用，每人2000元，需区级资金30万元。
	居家养护补助：调查摸底已完成，正在办理申报审批手续，拟在12月前补助到位。
	调查摸底已完成，受助名单已确定，正在收集受助人银行账号，拟于10月底前补助到位。
	残

联
	财政局

农业局

人社局

卫计局

各  镇

（街道）

	8

8


	治安防控提升工程

治安防控提升工程
	城乡社区网格化社会治理建设
	实现所有村（居）网格全覆盖，规范建立“1358+N”网格化社会治理模式，区、镇（街道）、村（社区）三级平台有效运行，并实现互联互通。进一步配齐配强专兼职网格管理员，适当调整网格巡逻员工资待遇，提高网格化服务管理质量。进一步完善三级网格平台视频会议建设，实现可视化指挥监管。
	已完成区、镇（街道）、社区（村居）三级管理平台建设，实现网格化服务管理平台与互联网、政务网、公安网（部分信息）的“三网互通”，区、部门、镇、村、单元网格“五位一体”联通共享，开通了24小时服务专线统一受理群众诉求，对镇（街道）网格服务管理中心、社区（村居）网格站工作人员进行每周一核查统计，全区网格信息员、网格管理员尚缺4名、网格巡逻员7名，已督促抓紧招聘。已构建扁平化勤务指挥体系，由区社会治理服务中心值班员对各派出所每天进行两次以上点名，呼叫情况每周一汇总，每月一通报。正在调试三级网格平台视频会议系统功能的演示，拟于9月底完成调试。
	三级网格平台视频会议平台预计10月下旬进行招投标。
	综治办

公安分局
	宣传部

数字办

财政局

城管执法局

安监局

食药监分局

司法局

教育局

民政局

人社局

效能办

各  镇

（街道）

	
	
	“电子警察平安村庄”建设
	规划在“电子警察平安村庄”尚未全覆盖的灵川镇、东海镇、华亭镇再建设100个“电子警察平安村庄”，安装电子监控探头，依托平台进行实时监管，提升技防水平，提高侦破效率，实现辖区视频监控“天网”全覆盖。对前三年已建且维护到期的“电子警察平安小区（村庄）”进行全面维护，确保“电子警察平安小区（村庄）”工程质量。
	已建成60个“电子警察平安村庄”，安装600个监控探头。
	1000个探头已完成规划布点，已建成70个“电子警察平安村庄”，安装700个监控探头。
	综

治

办
	公安分局财政局

各  镇(街道）

	
	
	道路交通安全文明宣传教育基地建设工程
	在建设交通安全文明宣传教育基地，配套相应设施设备，进一步拓宽宣传阵地，采取授课讲解、情景模拟、3D视觉、互动体验等方式，宣传道路交通安全法律法规、驾驶技能、紧急避险、应急处置以及交通违法危害性等，提升市民道路交通安全意识和文明素质。
	已于8月22日施工，工期90天，已完成工程量约40%。
	已于8月22日施工，工期90天，正在有序推进。
	交

警

大

队
	文

明

办
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	治理餐桌污染建设食品放心工程
	坚持标本兼治、着力治本的原则，以开展食品安全治理整顿、加强食品安全体系建设、落实工作措施为重点，按时保质保量完成工作目标任务，及时消除食品安全风险隐患，食品安全监管长效机制建设得到加强，落实食品生产经营者的主体责任，食品安全违法犯罪活动得到有效遏制，切实解决食品安全领域存在的突出问题。进一步推进食品安全示范点建设，完善和扩大食品安全示范点建设。
	累计检查执法次数2350次，出动执法6377人次，查处各类食品案件47起。农产品质量安全方面，共开展检查执法346次，出动执法1606人次。生猪“瘦肉精”、“莱克多巴胺”残留各抽检2919批次。生产环节蔬菜、水果农残快速检测抽检432批次，合格率均为100%。水产品质量安全方面，开展执法32次，出动执法128人次。生产加工食品质量安全、流通领域质量安全、餐饮消费质量安全方面，共开展执法1834次，出动执法4194人次，查处食品案件39起。流通环节蔬菜、水果农残快速检测抽检800批次，合格率均为100%。生猪产品质量安全方面，共开展执法26次，出动执法116人次。全区生猪定点屠宰32171头，定点屠宰率达99%。
	累计检查执法次数2665次，出动执法7256人次，查处各类食品案件52起。农产品质量安全方面，共开展检查执法391次，出动执法1852人次。生猪“瘦肉精”、“莱克多巴胺”残留各抽检3368批次。生产环节蔬菜、水果农残快速检测抽检486批次，合格率均为100%。水产品质量安全方面，开展执法36次，出动执法144人次。生产加工食品质量安全、流通领域质量安全、餐饮消费质量安全方面，共开展执法2082次，出动执法4757人次，查处食品案件44起。原粮卫生指标抽检12批次。流通环节蔬菜、水果农残快速检测抽检900批次，合格率均为100%。生猪产品质量安全方面，共开展执法30次，出动执法130人次。全区生猪定点屠宰34902头，定点屠宰率达99%。
	食

安

办
	食安委

其他

成员单位
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	公厕建设
	2016年我区计划新建一批公厕，进一步提升卫生水平，营造良好的人居环境。城区方面：龙桥街道新建3座公厕，凤凰山街道新建1座公厕，霞林街道新建2座公厕，共6座。农村方面：华亭镇顶宅村新建1座公厕；东海镇新建6座公厕，其中海头村2座、东沙村1座、东海村2座、上亭村1座；常太镇东青村新建2座公厕；凤凰山街道白洋村新建1座公厕；灵川镇何寨村新建1座公厕，共11座。总计17座。
	城区公厕建设情况：5座公厕已完成主体建设，正在内部装修。市检察院公交站旁1座公厕正在简易公厕拆除，建设地基。农村公厕建设情况：已建成8座，其中常太镇2座，东海镇5座，凤凰山街道1座；华亭镇、东海镇各1座正在招标；灵川镇1座正在预算。
	城区公厕建设情况：目前5座公厕已建设完成，现已对外免费开放；市检察院公交站旁1座公厕主体建设完成，正在内部装修，拟于10月底前完工。农村公厕建设情况：没有新进展。
	环

卫

处
	各  镇

（街道）
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	绿慢道工程
	北渠慢道西起自木兰陂引水闸，北至莆阳东路，北渠自西向北同下磨溪交汇于南方医院南岔口。北渠二期红线范围分成两段：第一段西起木兰陂引水闸，东至肖厝西路，其中木兰陂引水闸——陂头温泉为南岸单侧，陂头温泉——黄头桥为北岸单侧，其余的是北渠河道两侧，第二段城港大道——荔园西路，为北渠河道西岸单侧。全长约3公里，建设总面积约10公顷，绿化面积约5万平方米。
	已完成城港大道-荔园西路段（滨河豪园对面）土地平整约3000平方米；完成肖厝西路-黄头桥段土地平整约2000平方米；已种植荔枝树32棵。肖厝路-黄头桥段污水管施工完成150米，占工程量的90%，全线电缆落地正在施工，管理房正在基础开挖，荔园路-城港大道园路施工，树池砌筑完成20个，驳岸加高施工完成，土方回填完成；城港大道-荔园西路段园路正在施工，公厕地梁钢筋绑扎完成，路基和路床填筑完成150米。
	已完成投资1062万元。城港大道-荔园西路段（滨河豪园对面）驳岸栏杆施工已完成，园路路基碎石和路缘石铺设已完成工程量80%；公厕和管理房基础施工已完成，主体结构正在施工。肖厝路-黄头桥段休息长廊的基础的开挖换填及垫层浇筑已完成，地梁正在施工；污水管施工已完成工程量85%，全线电缆落地正在施工。
	住

建

局
	霞林街道水务局

国土分局财政局

发改局

规划分局
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	停车场改造工程
	建丰路南侧停车场改造工程，硬化面积2000平方米，设计53个停车位，并配套路灯建设等。
	建丰路南侧停车场：已完成施工图设计，工程预算编制，施工、监理招标。已进场动工，正在铺设水泥垫层。
	建丰路南侧停车场：地下管线埋设已完成，水泥面层已施工完成工程量90%，已硬化面积约1900平方米，正在安装路灯、铺设路沿石。
	住

建

局
	凤凰山街道

龙桥街道

规划分局

国土分局

财政局
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	城乡菜市场建设（含生鲜超市）
	新建莆田市凤凰百货有限公司华亭店，集销售生鲜、食品、服装、日用百货等为一体的一站式购物大型连锁超市1个，总共两层，超市经营面积8000平方米，预计提供就业岗位100个，解决乡镇市场环境差问题，方便附近万人购物。预计2016年12月前开业。
	房东的消防合格证已审批，正在申报业主的消防合格证，待证件审批后即开工，装修预计一个月完成。生鲜超市已筹集资金300万元，门店所需人员正在加快招聘，部分人员已在成熟门店岗位培训。
	没有新进展
	商

务

局
	财政局

相关企业
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	莆仙戏仿古戏台改造
	2016年计划在全区范围内选择1个基础条件较好的戏台，参照莆田古戏台建设风格进行改造。建设标准：将其改造成仿古戏台，即长、宽、高分别为16米、8米和6米，柱子、屋顶及后台隔断均为实木或仿实木，并适当雕花装饰及油漆。


	项目选址已完成，图纸已审核，正在施工。
	戏台地基已完成建设，戏台主体建筑已完成工程量50%。
	文

广

局
	财

政

局
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	小区提升工程

小区提升工程
	小区道路改造提升工程
	龙桥太平社区雷山片区道路建设，水泥路面长160米，宽6米，共投资40万元；周边环境整治，展板1200平方米，立面改造粉刷8幢小高层（高4米）及档土墙建设400平方米，栏杆300平方米，共投资40万元。临街店面168坎，进行店面立面设计改造和建设，需投资300万元。合计380万元。龙桥街道龙桥社区西山组团，道路白改黑，总面积35000平方米，共投资700万元，人行道铺设及附属工程，共投资100万元。合计800万元。
	龙桥太平社区雷山片区道路建设：雷山路道路改造项目已编制使用资金预算，待财审后挂标。太平社区雷山片区沿街立面提升改造项目已完成方案设计，拟于9月20日前完成预算编制。龙桥街道龙桥社区西山组团道路白改黑工程：道路标高测量、地下管网普查、路面硬度检测等前期工作已完成，市规划勘察设计院正在设计，拟于9月底完成，10月份挂标，年底完工。
	龙桥太平社区雷山片区道路建设：雷山片区连接立面提升改造项目已通过财审、挂标，待中标单位确认后督促施工。龙桥街道龙桥社区西山组团道路白改黑工程：没有新进展。
	龙

桥

街

道
	住建局

规划分局

国土分局

财政局

	
	
	开放式小区改造提升工程
	主要改造锦塘小区（县政府300套）、月塘-筱塘片区（东至筱塘南街、西至荔城大道、南至广化路莆阳西路、北至凤凰路）。改造内容：水电、通信、广电管线下地改造、拆除乱搭乱建、绿化、景观、道路、路灯及雨污水管网改造；施划停车位、完善安防系统；修缮小区围墙、大门、岗亭等封闭式管理设施，增设公厕。
	凤凰山街道已完成施工图纸设计、图审、预算、财政审批及项目施工单位、监理单位招投标工作；正在办理建设工程质量安全监督备案、建筑工程施工许可证手续；并正在协调电力部门对锦塘小区内8-12幢架空线线路电缆化项目进行设计。区住建局雨污水管网改造因今年强降水导致月塘片区严重内涝，市住建局启动城区排涝方案的编制工作，要求月塘片区排水方案结合城区排涝方案统一设计，财政预算审核退件，项目暂缓实施。
	凤凰山街道已完成施工图纸设计、图审、预算、财政审批及项目施工单位、监理单位招投标、建设工程质量安全监督备案等工作；建筑工程施工许可证办理材料已提交区住建局等待审批；已协调电力部门对锦塘小区内8-12幢架空线线路电缆化项目进行设计、预算等；正在协调委托中介单位对2016年9月3日项目推进协调会上议定的项目相关变更、新增设计部分进行预算；已提请区政府对锦塘小区8-12幢架空线线路电缆化项目相关事宜进行明确。区住建局没有新进展。
	住建局

凤凰山街  道
	财政局

规划分局

城管执法局
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	优生优育惠民服务
	通过开展免费优生优育服务项目，全面推进出生缺陷综合防治工作，切实降低出生人口缺陷率，为2500对符合国家生育政策、怀孕或孕期的城厢区户籍夫妇（含一方）免费进行优生优育惠民服务。
	已投入828404元。地中海贫血筛查人数1605对，完成率72.95%；Ⅱ型单纯疱疹病毒IgM抗体和IgG抗体测定人数698人，完成率31.73%；血清学筛查人数1951人，完成率88.68%；超声筛查人数1075人，完成率48.86%；血糖筛查人数409人，完成率18.59%。
	已投入970700元。地中海贫血筛查人数1845对，完成率83.86%；Ⅱ型单纯疱疹病毒IgM抗体和IgG抗体测定人数865人，完成率39.32%；血清学筛查人数2088人，完成率94.91%；超声筛查人数1377人，完成率62.59%；血糖筛查人数687人，完成率31.22%。
	卫

计

局
	财政局

各  镇

（街道）





